

desknet's NEO

かんたん操作マニュアル【管理者編】



プロジェクト管理

desknet's NEO V9.0対応版

1. プロジェクト管理の管理者設定メニュー
2. プロジェクト管理の機能管理者を設定する
3. プロジェクトを作成する
4. プロジェクトを管理する

プロジェクト管理機能とは…

ステップごとの作業を整理し、期限や進捗を指定のプロジェクトメンバー間で共有。各タスクはガントチャートで一覧表示でき、進捗状況を視覚的に把握できます。

また、進捗報告書によって、上司と部下間の報告・連絡・相談がスムーズに行えます。個人でも、仕事の進行計画表として活用できます。

システム管理者またはプロジェクト管理機能の機能管理者でプロジェクト管理機能を開き、右上の歯車アイコンをクリックすると、管理者の設定メニューが表示されます。

※横罫線より下部のメニューが管理者設定メニューとなります。

The screenshot shows the 'プロジェクト管理 > システム開発[1402-1406]' page. In the top right corner, there is a gear icon (settings) highlighted with a red box. Below the main table, a dropdown menu is open, showing options: '個人設定', '機能管理', 'システム管理', and 'ヘルプ'. The '機能管理' and 'システム管理' options are highlighted with a red box. A green arrow points from the gear icon to the '機能管理' option.

プロジェクト	表示:	選択	[(すべて)]	未完了	▼	全体進捗率: 12%	付箋	印刷	メニュー	リフレッシュ
システム開発[1402-1406]	遅延	30%	管理機能	山田太郎, 伊藤守, 加藤...	2014/02/06	2014/03/18				
システム開発[1407-1411]	進行中	80%	機能A	山田太郎, 伊藤守, 加藤...	2014/02/07	2014/02/26				
システム開発[1411-1502]	進行中	20%	機能A	山田太郎, 伊藤守, 加藤...	2014/02/19	2014/02/26				
	進行中	20%	組織	山田太郎, 伊藤守, 加藤...	2014/02/20	2014/02/28				
	開始前	0%	機能B	山田太郎, 伊藤守, 加藤...	2014/02/27	2014/03/05				

プロジェクト概要
プロジェクト概要.docx (15 KB)

個人設定
機能管理
システム管理
ヘルプ

▼【機能管理】
プロジェクト管理

▼【システム管理】
設定状況
共通設定
管理者設定

※機能管理者

※システム管理者

※【システム管理】はシステム管理者のみ設定可、
【機能管理】はシステム管理者及び機能管理者のみ設定可。



プロジェクト管理機能の機能管理者を設定します。

機能管理者としてプロジェクト管理機能内でシステム管理者と同権限を付与することができます。

設定はユーザー単位又はロール単位に付与できます。

機能管理者はプロジェクト管理機能の機能設定や、他のユーザーが作成したプロジェクト管理の編集・削除や、カテゴリーの管理が行えます。

■ [システム管理]> [管理者設定]

プロジェクト管理 > システム管理

設定機能: プロジェクト管理

変更

管理者設定

ユーザー/ロール選択 選択を解除

<input type="checkbox"/> ユーザー/ロール	所属組織
<input type="checkbox"/> 石井 崇	全社, 開発部, 東京本社
<input type="checkbox"/> 三浦 舞	全社, 開発部, 東京本社
<input type="checkbox"/> 太田 成美	全社, 開発部, 東京本社
<input type="checkbox"/> 福田 絵美	全社, 開発部, 東京本社
<input type="checkbox"/> 上田 大輝	全社, 開発部, 東京本社



03 プロジェクトを作成する (1/2)

プロジェクトを新規に作成します。

プロジェクトの作成は、システム管理者および、機能管理者であれば作成することができます。
一般ユーザーは作成できません。

[プロジェクト名] [概要]

プロジェクト名やプロジェクトの概要を入力します。

[プロジェクトメンバー]

プロジェクトのメンバーを選択します。

※こちらで設定されたユーザーにて
プロジェクトの閲覧が可能となります。

[プロジェクト管理者]

このプロジェクトの管理者を選択します。

[添付ファイル]

プロジェクトに関わる資料類を添付し、
共有することができます。

■[機能管理]>[プロジェクト管理]

プロジェクト管理 > 機能管理 > システム開発[1402-1406]

プロジェクトの作成

表示: 選択 [(すべて)] 未完了 全体進捗率: 12% 印刷 全28件

プロジェクト	状態	進捗率	タスク名	担当者	開始予定日	終了予定日
システム開発[1402-1406]	遅延	30%	管理機能	山田太郎, 伊藤守, 加藤...	2014/02/06	2014/03/18
ガントチャート	進行中	80%	機能A	山田太郎, 伊藤守, 加藤...	2014/02/07	2014/02/26
システム開発[1407-1411]	進行中	20%	機能A	山田太郎, 伊藤守, 加藤...	2014/02/19	2014/02/26
システム開発[1411-1502]	進行中	20%	組織	山田太郎, 伊藤守, 加藤...	2014/02/20	2014/02/28

プロジェクト管理 > 機能管理 > プロジェクトの作成

作成 キャンセル

メンバー選択 管理者選択 管理組織選択 添付ファイル

プロジェクト名(*) 新製品発表会

概要 夏にリリースする新製品の発表会

メンバー 選択 山田太郎 × 鈴木誠 × 斉藤花子 × 木暮隆 ×

管理者 選択 阿部萌 ×

管理組織 選択 営業本部 ×

添付ファイル: 選択

※ (*)は必須項目です。



プロジェクト内の「大工程」「中工程」「タスク」を登録します。

[大工程の作成] [中工程の作成]

プロジェクト内の「大工程项目」と「中工程项目」を作成します。
作成時にそれぞれの期間を設定します。

[タスクの作成]

プロジェクト内の各タスクを作成します。
「タスク名」「期間」「概要」の設定と、このタスクの担当者を設定します。

■ [機能管理] > [プロジェクト管理]

氏名	所属組織
<input type="checkbox"/> 佐藤一郎	営業部
<input type="checkbox"/> 鈴木二郎	営業部



04 プロジェクトを管理する

大工程項目、中工程項目、タスクの変更や削除をする。

各項目にマウスを合わせ、▼を押下しますと、変更等のメニューが表示されます。

The screenshot shows the 'プロジェクト管理 > 機能管理 > 新製品発表会' (Project Management > Function Management > New Product Announcement) page. The interface includes buttons for '大工程の作成' (Create Major Task), '中工程の作成' (Create Sub-task), 'タスクの作成' (Create Task), and '表示順変更' (Change Display Order). The '担当者選択' (Assignee Selection) dropdown is set to '[(すべて)]' (All) and '未完了' (Not Completed). The 'タスク' (Task) list is displayed for '2016年04月' (April 2016), with columns for days of the week and dates. The '営業部' (Sales Department) task is highlighted, and a context menu is open, showing options: '中工程の作成' (Create Sub-task), 'タスクの作成' (Create Task), '変更' (Change), and '削除' (Delete). The '変更' (Change) option is highlighted. The '全体進捗率: 0%' (Overall Progress Rate: 0%) is shown at the top right.

タスク	2016年04月	25日(金)	26日(土)	27日(日)	28日(月)	29日(火)	30日(水)	31日(木)	1日(金)	2日(土)	3日(日)	4日(月)
開発部								開発部				
マーケティング部												
TV用のCM作成												
営業部												

