
desknet‘s NEO
クラウド移行の流れ（データ容量50GB以上）
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・クラウド移行全体の流れ

- 作業前

- 検証作業

- 本番作業

・移行時/移行後の注意点

※本資料はデータ容量が50GB以上の流れを説明しております。

50GB未満の資料をご希望の場合はご依頼ください。
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クラウド移行全体の流れ
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移行に必要なデータ

desknet's NEOサーバー

dneodb/dneoftsdb/

dneologdb
（データベース）

file
（添付ファイルなど）

wmldata
（メール索引および実体）

desknet‘s NEOに登録されているすべてのデータが移行対象となります。

一部のデータのみ移行をするということはできません。（メールデータのみ移行対象外とすることは可）

※dneologdb.pgdmp（ログデータ）は移行対象外となります。



データのお預かり方法

50GB 未満
FTP

でのお預かり

HDD
でのお預かり
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50GB 以上

ご利用中のデータ容量でデータのお預かり方法が決まります。

※本資料はデータ容量が50GB以上の流れを説明しております。
50GB未満の資料をご希望の場合はご依頼ください。



データ移行全体の流れ（50GB以上）
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全体で1ヵ月半～3ヵ月ほどの期間を想定ください。

5. HDDの送付
6. HDDの返送
7. 検証環境構築
8. 検証作業

1. データ預かり確認書及び、ヒアリングシートのご提出
2. お見積り
3. クラウド契約の手続き
4. データ移行のご依頼

9. 本番作業日調整
10. HDDの送付
11. HDDの返送
12. データ移行本番
13. 動作確認
14. お客様検収後、契約開始

作業前

検証作業

本番作業



作業前の流れ
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作業前の流れ

書類送付 書類返送
データ

移行依頼

ネオジャパンお客様

「データ預かり確認書」と「ヒアリングシート」をメールで送付いたします。
次のステップに進めるためにはどちらもご提出必須となります。

見積提示 ご発注
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作業前の流れ

書類送付 書類返送
データ

移行依頼

ネオジャパンお客様

データ預かり確認書とヒアリングシートをメールでご返送ください。
データ預かり確認書は押印が必要ですが、角印か社印でお願い致します。

見積提示 ご発注
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作業前の流れ

書類送付 書類返送
データ

移行依頼

ネオジャパンお客様

ヒアリングシートの内容をもとに以下お見積りをご提示いたします。
・クラウド移行作業費用
・クラウド移行後のサービス利用料（月額 or 年額）

見積提示 ご発注
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作業前の流れ

書類送付 書類返送
データ

移行依頼

ネオジャパンお客様

以下の注文書と申請書のご提出が必要となります。
・クラウド移行作業費用
・クラウド移行後のサービス利用料（月額 or 年額）

※詳細な手続きはお客様の取引先ごとに異なりますので、取引先へご相談ください。

見積提示 ご発注
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作業前の流れ

書類送付 書類返送
データ

移行依頼

ネオジャパンお客様

依頼の履歴を漏れなく把握するため、お手数おかけしますが、メールにてご依頼ください。

見積提示 ご発注



検証作業の流れ
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検証作業の流れ（50GB以上）

ディスク
発送

ネオジャパンお客様

ディスク
返送

バックアップデータを受け取るためのディスク（鍵付き鞄に収納）を事前にお伺いしたご住所に送付い
たします。
別途メールでバックアップデータが正常に取得されたか確認するために必要なデータ移行チェックシー
トを送付いたします。
※移行チェックシートは手順書の役割もございます。

バックアップ
データ取得 検証環境構築 検証
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検証作業の流れ（50GB以上）

ディスク
発送

ディスク
返送

バックアップ取得方法は事前にお渡しした移行チェックシートをご確認ください。
dumpファイルを取得する際、コマンドラインツールはコマンドプロンプトをご利用ください。
※PowerShellを利用すると、文字コードが変更されリストアに失敗した事例がございます。
取得したデータの容量とファイル数をご確認いただき、チェックシートに必ずご記入ください。

バックアップ
データ取得 検証環境構築 検証

ネオジャパンお客様
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検証作業の流れ（50GB以上）

ディスク
発送

ディスク
返送

取得したデータをディスクにコピーし、ディスクをネオジャパンにご返送ください。
返送先はネオジャパンとなりますが、担当営業より別途お伝えいたします。
※返送料はお客様負担となります。

ディスクご返送の際、チェックシートのご提出もお願い致します。

バックアップ
データ取得 検証環境構築 検証

ネオジャパンお客様
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検証作業の流れ（50GB以上）

ディスク
発送

ディスク
返送

チェックシートをもとにご提供いただいたデータの容量とファイル数を確認いたします。
問題なければ検証環境を構築いたします。（バージョンアップとデータ移行作業）
検証環境を構築する際、構築時間を計測いたします。そのため本番作業当日の弊社作業時間の目安はこの段階でわか
ります。
この際に、「データ預かり書兼消去報告書」をご提出いたします。弊社がご用意したディスクに、正常にコピーされ
たデータをお預かりしたことと、ご提供いただいたデータを消去したことを示すものです。

バックアップ
データ取得 検証環境構築 検証

ネオジャパンお客様
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検証作業の流れ（50GB以上）

ディスク
発送

ディスク
返送

検証環境を構築いたしましたら、検証環境への接続先情報をお伝えいたします。
セキュリティ対策のため、検証環境にはBASIC認証が設定されております。
検証環境はあくまで検証用目的となりますので、検証環境に登録したデータは移行されません。

検証期間は２週間程度となります。
すべてのデータを確認するのではなく、直近で登録したデータや過去に登録したデータをご確認ください。
ネオジャパン側でデータを削除することはございませんので、データが欠落していることが確認されましたらデータ
取得は正しく行えていないことになります。
ディスク内のデータ消去後、ディスクを再送いたしますので、再度バックアップデータ取得いただき、チェックシー
トのご提出とディスクご返送をお願い致します。

バックアップ
データ取得 検証環境構築 検証

ネオジャパンお客様



本番作業の流れ
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本番作業の流れ（50GB以上）

ディスク
発送

ネオジャパンお客様

ディスク
返送

検証環境にて動作確認を終えましたら、その時点で弊社作業員の作業可能日をもとに本番作業日を調整いたしま
す。また、作業開始時間も弊社指定となりますが、基本的にAM10時開始となります。
休日の作業可能日は月に1回程度となります。
本番環境の接続URLはこの段階までにはお伝えいたします。
事前に周知いただいても問題ございませんが、本番作業完了まではアクセスしないようお願い致します。

バックアップ
データ取得

本番環境構築 動作確認
検収

本番作業日
調整
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本番作業の流れ（50GB以上）

ディスク
発送

ネオジャパンお客様

ディスク
返送

バックアップデータを受け取るためのディスク（鍵付き鞄に収納）を事前にお伺いしたご住所に送付いたします。
検証時にご提供いただいたデータは削除されております。

バックアップ
データ取得

本番環境構築
本番作業日

調整
動作確認

検収
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本番作業の流れ（50GB以上）

ディスク
発送

ディスク
返送

検証作業と同じ手順で作業を行ってください。
本番環境へ移行するデータの取得となります。
取得したデータの容量とファイル数をご確認いただき、チェックシートに必ずご記入ください。

バックアップ
データ取得

本番環境構築
本番作業日

調整
動作確認

検収

ネオジャパンお客様
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本番作業の流れ（50GB以上）

ディスク
発送

ディスク
返送

取得したデータをディスクにコピーし、ディスクをネオジャパンにご返送ください。
作業開始時間の10分前までにバックアップデータを格納したディスクとチェックシートがネオジャパンに届いている必要がご
ざいます。
ディスクは直接お持ち込みいただいても問題ございませんし、作業日前日に到着するように発送手配いただいても問題ござい
ません。

バックアップ
データ取得

本番環境構築
本番作業日

調整
動作確認

検収

ネオジャパンお客様
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本番作業の流れ（50GB以上）

ディスク
発送

ディスク
返送

チェックシートをもとにご提供いただいたデータの容量とファイル数を確認いたします。
問題なければ本番環境を構築いたします。作業時間は検証環境を構築したときにお伝えした時間を目安としてください。
作業完了後のご連絡はメールとなります。（事前に送付先を確認させていただきます。）
平日夜間または休日作業の場合、待機時間はメールでのご連絡から30分間となります。
この際に、「データ預かり書兼消去報告書」をご提出いたします。

バックアップ
データ取得

本番環境構築
本番作業日

調整
動作確認

検収

ネオジャパンお客様
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本番作業の流れ（50GB以上）

ディスク
発送

ディスク
返送

作業完了のご連絡後、事前にお伝えした本番環境URLにアクセスしてください。
データが移行されていることをご確認いただき、作業が問題なく行われていることを示す、完了証明書（検収書）をご提出ください。
完了証明書のご提出は作業実施後、1週間以内にご提出ください。（※検収日の日付は本番作業日となります。）

クラウド移行後の確認項目例は以下となります。
・アクセス確認：各拠点から正常にログイン画面が表示されること
・セキュリティオプション確認：接続元IPアドレス制限、BASIC認証などで、申込通りの設定になっていること
・メール送受信：利用メールサーバのIP制限等で弾かれることなくメールの送受信が行えること
・移行データの有無確認と添付ファイルのダウンロード操作：各機能の直近データが正常に反映されていること
・利用頻度の高い機能での動作確認：登録、変更、削除、ファイルアップロード等の操作が正常に行えること

バックアップ
データ取得

本番環境構築
本番作業日

調整
動作確認

検収

ネオジャパンお客様



クラウド移行時・移行後の注意点



クラウド移行時の注意点
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移行作業に伴う
サービス停止

リハーサル作業時はバックアップ取得の間、本番作業時はバックアップ取得から作業完了まで
サービスを停止いただく必要がございます。

移行対象について

すべてのデータが移行対象となります。機能を指定した移行はできません。
なお、ウェブメールのみ対象外とすることが可能です。ウェブメールのデータは「wmldata」に
保管されておりますので、wmldataをご提供いただかなければ対象外とすることが可能です。
※ウェブメールの過去データのお取り扱いはお客様でのご判断となります。

アクセスログ集計
設定について

「アクセスログ」は移行できませんのでご注意ください。
また、移行後、保存期間設定の初期値が「1ヵ月」となります。
必要に応じて、移行後に再設定をお願いします。

他システムとの
SSOについて

desknet‘s NEOへのSSO、またはdesknet’s NEOから他のシステムへのSSOをされている場合、
クラウド環境では利用できない可能性がございますので、検証時にご確認ください。



クラウド移行後の注意点
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ご利用バージョン

クラウド版では、最新バージョンをご利用いただきます。
バージョンアップ作業の費用は発生いたしませんが、バージョンを固定でご利用いただくことは
できませんので、ご注意ください。また、作業時はサービス停止を伴いますが、作業日時は事前
にメールでご連絡いたします。

アクセスURL
の変更

クラウド版への移行に伴い、アクセスURLが変わります。
そのため、文書管理やワークフロー書式などの短縮URLを利用している場合、リンク切れが発生
します。
オンプレ版で発行した短縮URLやアクセスURLがインフォメーションやポータルに掲載されてい
る場合、クラウド移行後に修正いただく必要があります。
また、アクセスURLの変更はMicrosoft 365連携にも影響いたしますので、 Microsoft 365連携を
ご利用の場合も移行後に再設定いただく必要があります。

パッケージ版との
機能や仕様の違い

クラウド版ではバッチ処理を伴う操作は行えません。また、サーバーへの負荷を考慮して、
設定値の固定や設定値の上限を設定させていただいております。

■機能や仕様の違い
https://faq.desknets.com/--61276c4b16d50b0023d7d029

■desknet’s クラウド制限事項
https://www.desknets.com/neo/pdf/desknetscloud_restrictions.pdf

https://faq.desknets.com/--61276c4b16d50b0023d7d029
https://www.desknets.com/neo/pdf/desknetscloud_restrictions.pdf
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